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全市肉类蔬菜流通追溯体系建设工作进度安排表

（2011年1月－2011年9月）
	阶段安排
	目标任务
	完成时间
	责任部门

	动员部署

阶段
	成立组织领导和工作机构，建立工作机制，研究制定实施方案。
	2011年1月底前

	市食安办、

市商务局

	调查摸底

制定方案

阶段
	完成追溯试点对象调查摸底，确定软件开发商和硬件供应商，制定管理办法和技术方案，进行宣传培训。
	
	市商务局、市工商局、市质监局、市卫生局、市经信委

	组织实施阶段
	安装调试阶段
	完成软硬件安装和数据连接调试、商户备案及服务卡发放工作。
	2011年6月底前
	市经信委、市商务局、市工商局

	
	试运行阶段
	肉类蔬菜流通追溯体系试运行，完成系统的性能测试和安全测试和改进工作。
	
	市商务局、市经信委、市工商局

	自查阶段
	对系统建设、运行、资金运用等
情况进行自查并形成自查材料。
	2011年8月底前
	市食安办、市商务局、市财政局

	迎检阶段
	接受商务部、财政部现场验收和审计抽查。
	2011年9月
	市食安办、市商务局、市财政局
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