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附件2∶

2011年农垦农产品质量追溯系统建设项目重点工作进度表

	月份
	重点工作
	任务要求
	涉及单位

	1月
	2011年项目创建单位推荐
	下发开展创建活动通知，明确推荐条件和工作要求，各垦区组织推荐。
	项目工作组、省级主管部门、相关申报单位

	2月
	发布2010年工作总结、2011年工作计划
	全面总结2010年追溯工作，完成农业部信息、农垦情况编写工作；按照部、局有关工作要求，制定发布2011年工作计划。
	项目工作组

	
	农垦追溯“十二五”发展规划制定
	完成规划征求意见稿修改工作，发有关单位征求意见。
	项目工作组、各相关单位

	
	2010年项目建设期验收
	开展2010年项目建设期验收，公布验收结果。
	项目工作组、2010年项目建设单位、相关省级主管部门和质检中心

	3月
	制度建设
	发布《农垦农产品质量追溯系统建设项目验收办法》；组织开展《农垦农产品质量追溯系统建设项目标识管理办法（试行）》及实施细则修订工作；组织制定《农垦追溯企业后项目期管理办法》。
	项目工作组、有关专家

	
	优化追溯软件系统
	修改、调整定制、采集、汇总和监管子系统功能，完成软件系统和数据中心的升级测试。
	项目工作组

	
	2011年项目创建单位确定
	研究确定2011年农垦农产品质量追溯创建单位，发布创建单位名单，启动创建工作。
	项目工作组、省级主管部门、各创建单位

	
	启动海南省瓜菜追溯体系试点工作
	试运行海南追溯系统，及时发现问题，完善改进系统。
	项目工作组、海南省农业厅南亚办、各相关单位

	月份
	重点工作
	任务要求
	涉及单位

	4月
	举办2011年项目工作会议暨2011年创建单位培训班
	研究部署2011年项目重点工作，培训2011年项目创建单位，确定2011年各项目单位合同内容。
	项目工作组、省级主管部门、质检中心、2011年项目建设单位和创建单位

	
	拨付2011年项目经费
	完成项目合同签订工作，拨付项目经费。
	项目工作组、各项目单位

	
	发布2012年项目申报指南
	制定2012年项目建设重点、申报条件和报送程序，发布申报指南，启动申报工作。
	项目工作组、省级主管部门

项目申报单位

	
	标识使用权申请
	发文，组织项目建设单位开展标识使用权申请工作。
	项目工作组、省级主管部门、有关项目建设单位

	
	启动标准起草工作
	成立《农产品质量安全追溯信息交换接口标准》起草小组，确定工作方案，启动标准起草工作。
	项目工作组、有关专家

	
	农垦追溯“十二五”发展规划制定
	完成规划征求意见稿修改工作，提交审定。
	项目工作组

	5月
	举办2011年项目建设单位信息系统培训班
	培训软件操作，指导硬件建设和设备配置，布置现场实施工作。
	项目工作组、各省级主管部门、2011年项目建设单位

	
	开发企业生产管理软件系统
	开展调研，编制企业生产管理系统需求分析报告，开发软件系统，开展试点工作。
	项目工作组、各相关单位

	
	编制2012年财政项目一上预算
	按照财政部2012年预算要求，编制2012年财政一上预算。
	项目工作组

	
	追溯优秀论文征集
	确定征文主题，下发征文通知，启动征文活动。
	项目工作组、各有关单位

	月份
	重点工作
	任务要求
	涉及单位

	6月
	2011年标识使用权申请材料、2012年项目申报材料审查
	组织审定2011年追溯标识使用申请材料，公布获得标识使用权单位名单；组织审定2012年项目建设单位申报材料，形成建议意见。
	项目工作组、有关专家

	
	制度建设
	组织修订《农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法》。
	项目工作组、有关专家

	
	启动项目总结验收
	根据企业申请，按照《农垦农产品质量追溯项目验收办法》，组织开展项目总结验收。
	项目工作组、有关专家、有关省级主管部门及项目建设单位

	
	启动现场实施工作
	根据企业申请，组织开展2011年项目建设单位现场实施工作。
	项目工作组、有关专家、有关省级主管部门及项目建设单位

	7月
	质检中心研讨活动
	总结交流经验、研讨重点工作。
	项目工作组、有关部级质检中心

	
	追溯产品推介活动研讨
	围绕打造追溯品牌开展研讨、促进市场对接开展研讨，形成工作方案。
	项目工作组、各有关单位

	8月
	制度完善
	组织对《农垦农产品质量追溯系统建设项目标识管理办法（试行）》及实施细则、《农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法》、《农垦追溯企业后项目期管理办法》征求意见。
	项目工作组、各有关单位

	
	标准制定
	完成标准初稿起草工作，开展企业验证。
	项目工作组、有关专家、有关单位

	9月
	举办2012年推荐立项单位管理培训班
	开展管理知识培训，组织编制项目实施方案。
	项目工作组、有关省级主管部门和2012年推荐立项单位

	
	2012年工作计划申报
	发文，组织有关项目单位报送2012年工作计划，为2012年资金分配提供依据。
	项目工作组、各项目单位

	月份
	重点工作
	任务要求
	涉及单位

	10月
	追溯产品市场推介
	举办追溯产品市场推介活动。
	项目工作组、各省级主管部门、有关项目单位

	
	编制2012年财政二上预算
	按照财政部2012年财政项目预算要求，依据有关项目单位2012年工作计划，编制2012年财政二上预算。
	项目工作组

	
	2011年项目建设期验收
	根据企业申请，组织开展2011年项目建设期验收工作。
	项目工作组、2011年项目建设单位、相关省级主管部门和质检中心

	
	标准制定
	完成标准征求意见稿，发有关单位征求意见。
	项目工作组、有关专家、有关单位

	11月
	2011年总结、2012年计划工作
	组织各项目单位报送2011年工作总结，起草农垦系统2011年农产品质量追溯项目建设工作总结。着手研究2012年工作思路及重点工作。
	项目工作组、各项目单位

	
	发布制度
	发布《农垦农产品质量追溯系统建设项目标识管理办法（试行）》、《农垦追溯企业后项目期管理办法》、《农垦农产品质量追溯系统建设项目信息管理办法》。
	项目工作组

	
	标准制定
	完成标准送审稿，报部农垦局组织专家审定。
	项目工作组、有关专家

	
	项目年度考核、追溯标识年检
	发文，组织对项目建设单位进行年度考核，对获得追溯标识使用权单位进行标识年审。
	项目工作组、各省级主管部门

	12月
	标准审定
	组织专家审定《农产品质量安全追溯信息交换接口标准》，形成标准报批稿。
	有关专家

	
	2011年追溯监管工作评定
	评定全年监管工作，组织撰写并提交质量安全监管报告
	项目工作组、有关专家

	
	追溯优秀论文评比
	组织专家，评比论文，形成评比结果。
	项目工作组、有关专家

	
	公告结果
	公布2011年总结验收、年度考核、监管、标识年审、优秀论文评比结果，提交有关报告，完成相关资料汇编。
	项目工作组


全年常规性工作：网站、系统、数据维护与监管，技术服务、宣传报道、调研等。
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